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EPREUVE

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

@ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupe et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2 X
DR3.1 X
DR3.2 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l'imprimante, le coin portant

I'identification du candidat.

®Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.

E3 - E33

EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33
UNITE U.33 SUIVI DE TRAVAUX
SOMMAIRE
DOSSIER Support papier DE1, DE2, DE3, DR1, DR3.1, DR3.2
ETUDES Support informatique | DR2
DOSSIER Support papier néant
TECHNIQUE Support informatique |néant
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
option B: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

SESSION 2013

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E.33
SUIVI DE TRAVAUX
UNITE U.33
N° Activités Bareme Durefe,
conseillée
Etude n°1 Etude de I'escalier /10 pts 1HOO
Etude n°2 Etablir une notice descriptive / 15 pts 1H30
Etude n°3 Elaboration d’'un planning TCE / 15 pts 1H30
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DE DIX LOGEMENTS LOCATIFS ET QUATRE LOCAUX TERTIAIRES
T e, DU BATMENT ™ FPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | pOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 33: SUVI DE TRAVAUX
UNITE U33 ETUDES
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Suivi de travaux

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase d’avant-projet de la mise en place d’'un revétement antidérapant sur les marches des
escaliers du Batiment A, vous étes chargé(e) de relever ces escaliers pour vérifier leur conformité.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

- Une mise en situation de I'escalier a relever.
- Un distance-meétre ou laser-meétre.

- Un métre ruban.

- Une tablette A3.

- Un aide éventuel.

- Un document réponse papier. DR1

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR1
- Effectuer a main levée les croquis cotés de I'escalier (Vue en plan et élévation).

ON EXIGE :

- un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers.
- une cotation lisible, exploitable et juste.

DE1

CONSTRUCTION DE DIX LOGEMENTS LOCATIFS ET QUATRE LOCAUX TERTIAIRES
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DR1
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Suivi de travaux

ETUDE N° 2

Renseignements complémentaires :

Exemple de travail a réaliser.

Descriptions et causes des désordres

Acier corrode ayant fait éclater le béton
dans I’angle inférieur du chainage.

Le manque d’enrobage des aciers par le
béton a provoqué de Iégeres fissures
dues & la dilatation des matériaux.

L’air et I’eau ont donc favorisé la
corrosion des aciers.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d’architecture

Durant la réception des travaux, vous étes chargé(e) de relever les désordres affectant 'ouvrage.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :
Dossier réponses DR2.doc

Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

ON DEMANDE :
2.1 - Relever photographiquement les différents désordres sur site.

2.2- Rédiger une courte description du désordre et de sa cause probable avec un logiciel de
traitement de texte, les photos correspondantes seront insérées.

ON EXIGE :
- Des prises de vues pertinentes
- Des désordres convenablement décrits
- Des causes de désordres clairement énoncées

DE?2
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Suivi de travaux

ETUDE N° 3

Renseignements complémentaires

- Cing jours ouvrés par semaine. ‘

- Date de livraison hors d'air et hors d'eau prévue fin 23°™® semaine de I'année.

- Début de chantier : début de semaine 2.

- Fermeture de chantier : 30 jours pendant le mois d’Aolt. C’est avant cette date que
doit se terminer le lot 7, et aprés cette date que doit démarrer impérativement le lot
10 "Sols collés".

- Fin de chantier : fin de la semaine 48 de I'année.

- Date de livraison et pose des menuiseries intérieures: début de semaine 23 de
année .

- Equipements des lot 08 et 09 : début de semaine 45 de 'année.

- Les lots 08 et 09 débutent en méme temps que le lot 07.

- Le carrelage débutera 15j aprés le début des peintures.

Liens entre les interventions :

les interventions s’enchainent directement :
e date fin -début : fd Qj
- Le lot 01 commencera apres la préparation du chantier,
- Le lot 02 commencera apres le lot 01
- Le bardage bois s’enchaine directement a la fin du lot 12.
- Le lot 05 commencera apres I'étanchéité

les interventions se chevauchent :
e date fin -début : fd -5j
- La charpente se chevauche avec la fin du gros ceuvre : fd-5jours
- L’étanchéité se chevauche avec la couverture Fin début : fd-5jours

Les intervention débutent aprés un temps d’attente :
e date fin -début : fd +5j

- Le lot 02 débutera aprés un temps d’attente d’'une semaine aprés le début du lot 01.

- L'intervention du lot 06 débutera apres I'étanchéité avec un temps d’attente de 9;.

- les finitions et nettoyage débuteront aprés la peinture avec un temps d’attente de
10jours.

- Le lot 12 débutera aprés un temps d’attente d’'une semaine aprés la fin du lot
menuiseries extérieures.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant dans une entreprise d'‘Ordonnancement Pilotage
Coordination (OPC)
Dans la phase Préparation de chantier de construction de 10 logements locatifs et 4
locaux d’activité, vous étes chargé(e) de participer a I'élaboration d'un planning TCE

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :
Dossier de base :
- Diaporama.
- Dossier de plans
- Piéces écrites

Diaporama.pps
DG1 aDG16 |DG1 a DG16.pdf
PE1.pdf

Dossier réponses DR3.1 et DR3.2

Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

ON DEMANDE :

Sur les documents réponses DR3.1 et DR3.2 :

3.1 - Déterminer la durée du chantier.

3.2 - Rechercher les précédents, les liens et observations pour chacun des lots
manquants listés dans le tableau.

3.3 - Matérialiser les contraintes.

3.4 - Mettre en place I'ensemble des lots manquants sur le planning.

ON EXIGE :

- un enclenchement entre les taches correspondant a la réalité du chantier.
- le respect des durées des taches.

- le respect des antériorités.

- une présentation soignée des documents remis.

DE3
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Date de début travaux

Date de fins travaux

Durée totale du chantier

N LOT DLngleﬁSen Lot précédent Liens - Observations
Préparation 15 jours Début de la semaine 2
01 | Terrassements 15 jours Préparation Fd
02 | Gros ceuvre 40 jours
03 Charpente Bois 10 jours
Charpente . .
Bardage bois 10 jours
Couverture 10 jours
04 | Couverture - étanchéité
Etanchéité 10 jours
05 | Menuiseries extérieures PVC- Occultation 10 jours
06 | Menuiseries extérieures aluminium- serrurerie 10 jours
07 S . Menuiserie Intérieures 5 jours
Menuiseries intérieures Cloisons - Doublages : :
Cloisons — Doublages 45 jours
08 . o Plomberie 60 jours
Plomberie sanitaire VMC - Chauffage gaz : :
Equipement 15 jours
09 o Electricité 70 jours
Electricité
Equipement 10 jours
10 Sols collés 15 jours
Sols colles Carrelages - faience
Carrelages 20 jours
11 | Peintures — Finition - nettoyage Peintures 35 jours
Finitions nettoyage 10 jours
12 | Enduits extérieurs monocouches 20 jours

DR3.1
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CALENDRIER Previsionnel de travaux
Commune de Tours sur Marne
Construction de 2 immeubles et tertiaires : Planning
prévisionnel de travaux du batiment A

Phase EXE
" janv févr mars avr mai- juin juil ao(t sept oct nov déc janv
semaines 3 213 6|7 10|11 (12|14 |15|16|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 (24|25 |26 |27 28|29 |30 |31 (32|33 |34 |35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52(53| 1| 2

L]

Préparation 15j ‘
01 Terrassement 15j
02, Gros ceuvre 40j
Charpente Bois 10j
03, Charpente -
Bardage bois 10j
3 o Couverture 10j
04, Couverture - étanchéité -
Etanchéité 10j
05, Menuiseries extérieures PVC- Occultation 10j
06, Menuiseries extérieures aluminium- serrurerie 10j
07, Menuiseries intérieures- Menuiserie intérieure 5j
Cloisons - Doublages Cloisons - Doublages | 45j
08, Plomberie sanitaire Plomberie 60j
VMC - Chauffage gaz Equipement 15j
L Electricité 70j
09, Electricité -
Equipement 10j
10, Sols colles Sols collés 15
Carrelages - faience Carrelages 20j
. Peinture 35j
11, Peintures -
Finitions nettoyage 10j
12, Enduits extérieurs monocouches 20j

DR3.2
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