CALENDRIER ANNEE N ET N+1

Périodes d’intervention des entreprises

Année N
janvier février mars avril
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mai juin juillet aoit
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septembr octobre novembre décembre
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Année N +1
janvier février mars avril
L{m{m|J|Vv|s|D Lim{m|J|Vv|s|D L{m|{m|J|Vv|s|D Lim{m|J|Vv|s|D
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mai juin juillet aout
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o INTERVENTIONS
N° | LOT ENTREPRISES N° 1 N° 2 N° 3
Début SO7 | Début S33
1 |VRD. RSTP Fin S10 Fin S36
, i Début SO5 | Début S09
2 Démolition - Gros Oeuvre GRENNEVO Ein S06 Fin S28
Début S21
3 | Charpente - Bardage HOUOT Fin S32
4 Couverture — Etanchéité BRUNELLI D.ebut S25
Fin S34
Platrerie — Isolation — Faux Début S29
> plafonds WERALU Fin S40
6 Menuiseries extérieures IDEAL Début S19
Aluminium CREATION Fin S28
Menuiseries Intérieures Début S37
! Bois EML Fin S44
Début S35
8 | Sols Souples / Sols durs ROBEY Fin S42
, . Début S33
9 Métallerie TISSOUX Fin S36
10 | Peinture STYL Début S43 | Début S51
PEINTURE Fin S48 Fin S52
Début S25 | Début S49
11 | Ascenseur KONE Fin S28 Fin S50
Electricité — Courants Début SO5 | Début S25
12| faibles SINERGI Fin S06 Fin S52
) o Début SO5 | Début S25 | Début S49
13 | Plomberie — Sanitaire EMR Fin SO6 Fin S36 Fin S52
14 Chauffage — Ventilation — HERVE Début SO5 | Début S25
Rafraichissement THERMIQUE Fin S06 Fin S52
Equipement Scénique et Début S25 | Début S47
151 Audiovisuel MEDIA SONIC | 7 s0g Fin S52
. . Début S49
16 | Equipement de cuisine DAPATECH Ein S52
17 | Espaces verts DECOR Début S49
P HARMONIE Fin S52
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ASSISTANT EN ARCHITECTURE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

CREATION D’'UNE MAISON INTER-GENERATIONS

Option B :

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E 33 : SUIVI DE TRAVAUX

UNITE U33

DOSSIER
TECHNIQUE

DUREE: 4 H00 COEFFICIENT: 2




