
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 
Option B : 

ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 33 : SUIVI DE TRAVAUX 

UNITE U33 

DOSSIER 
TECHNIQUE 

 DUREE: 4 H 00   COEFFICIENT: 2   

 

CALENDRIER ANNEE N ET N+1 
Année N 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes d’intervention des entreprises  
 

N° LOT ENTREPRISES 
INTERVENTIONS 
     N° 1               N° 2              N° 3 

1 V.R.D. RSTP 
Début S07 
Fin S10 

Début S33 
Fin S36 

 

2 Démolition - Gros Oeuvre GRENNEVO 
Début S05 
Fin S06 

Début S09 
Fin S28 

 

3 Charpente - Bardage HOUOT 
Début S21 
Fin S32 

  

4 Couverture – Etanchéité BRUNELLI 
Début S25 
Fin S34 

  

5 
Plâtrerie – Isolation – Faux 
plafonds 

WERALU 
Début S29 
Fin S40 

  

6 
Menuiseries extérieures 
Aluminium 

IDEAL 
CREATION 

Début S19 
Fin S28 

  

7 
Menuiseries Intérieures 
Bois 

EML 
Début S37 
Fin S44 

  

8 Sols Souples / Sols durs ROBEY 
Début S35 
Fin S42 

  

9 Métallerie TISSOUX 
Début S33 
Fin S36 

  

10 Peinture 
STYL 
PEINTURE 

Début S43 
Fin S48 

Début S51 
Fin S52 

 

11 Ascenseur KONE 
Début S25 
Fin S28 

Début S49 
Fin S50 

 

12 
Electricité – Courants 
faibles 

SINERGI 
Début S05 
Fin S06 

Début S25 
Fin S52 

 

13 Plomberie – Sanitaire EMR 
Début S05 
Fin S06 

Début S25 
Fin S36 

Début S49 
Fin S52 

14 
Chauffage – Ventilation – 
Rafraichissement 

HERVE 
THERMIQUE 

Début S05 
Fin S06 

Début S25 
Fin S52 

 

15 
Equipement Scénique et 
Audiovisuel 

MEDIA SONIC 
Début S25 
Fin S28 

Début S47 
Fin S52 

 

16 Equipement de cuisine DAPATECH 
Début S49 
Fin S52 

  

17 Espaces verts 
DÉCOR 
HARMONIE 

Début S49 
Fin S52 

  

 

 
 

 

Année N + 1 

DT2 


