BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT

EN ARCHITECTURE
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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

EPR

€ En fin d’épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modeéle Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR 1 X
DR 2 X
DR 3.1 X
DR 3.2 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante le coin portant
I'identification du candidat.

€4 Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l'identification du candidat portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. |l lui sera
laissé a l'issue de la derniere épreuve.

EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33
UNITE U.33 SUIVI DE TRAVAUX
SOMMAIRE
DOSSIER Support papier DE1-DR1-DE2-DR2-DE 3-DR3.2
ETUDES Support informatique |DR 3.1
DOSSIER Support papier DT 2
Ul Support informatique |DT 1-DT 2
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DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E.33
SUIVI DE TRAVAUX
UNITE U.33
Ne Activités Baréme Durée
conseillée
Etude n°1 | Relevé d’un niveau de batiment avant réhabilitation / 16 pts 1H30
Etude n°2 | Diagnostic d’état des lieux /10 pts 1HO00
Etude n°3 | Actualisation du planning prévisionnel TCE / 14 pts 1H 30
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Renseignements complémentaires :

e Cotation du relevé :

- Longueurs et hauteurs intérieures des murs porteurs

- Dimensions et positions des baies, conduits CF et CV, gaines, trémies,
escaliers

- Hauteurs d’alleges

- Hauteurs de retombées de poutres

- Hauteurs sous plafond

- Diagonales

- Repérage et description sommaire des ouvrages

Suivi de travaux

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Pendant la phase APS du projet de création d’'une maison inter-générations, I'architecte vous
demande de relever le corps de batiment n°1 destiné a étre réhabilité afin d’élaborer les plans du
nouvel aménagement car le batiment étant trop ancien, les plans originaux sont inexistants.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :
Dossier de base :
— Diaporama Diaporama.pps
— Dossier graphique DG1 a DG9 DG1 a DG9.dwg

— Piéces écrites PE1

Matériel de relevé :

— Une mise en situation du
plateau a relever

— Une tablette de format A3

— Un double métre ou métre ruban

— Un distance métre ou laser
meétre ou décametre

— Un aide éventuel

Document: réponse : DR1

Renseignements complémentaires : DE1

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1:
1.1- Relever le local correspondant
1.2- Inscrire toutes informations utiles a I'élaboration des plans d'aménagement

ON EXIGE :
- Un relevé conforme aux spécifications détaillées ci-contre
- Toutes les cotes utiles, le repérage et la description des ouvrages sur le relevé

DEA1
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Renseighements complémentaires :

DESCRIPTION DES LOCAUX

Le batiment peut se diviser en trois corps, le premier corps étant le plus éloigné de la rue.

Le premier corps est construit sur 4 niveaux. Il comporte :

- un rez-de-chaussée sur terre plein : dallage béton

- un premier étage mixte avec des zones de plancher « poutrelles — hourdis béton » et des
zones de plancher bois

- un second niveau constitué d’un plancher bois

- un niveau de combles non aménagé constitué d’un plancher bois

Un escalier en colimagon dessert 'ensemble des niveaux depuis le rez-de-chaussée.

Le deuxiéme corps de batiment est construit sur deux niveaux. Il comporte :
-un rez-de-chaussée sur terre plein
-un niveau de combles non aménagé
Le niveau de comble communique avec I'étage du premier corps de batiment.
Le troisiéme corps de batiment est une sorte de hangar sur simple rez-de-chaussée.
DEFINITION DE L’ETUDE DE DIAGNOSTIC
Cette étude a pour objectif d’établir un état des lieux du bati.
Ce diagnostic est basé uniquement sur :
- des examens visuels des parties visibles ou accessibles au moment de l'intervention de

I'équipe de maitrise d’ceuvre, qui ne procéde a aucun démontage ou sondage destructif
- des relevés complémentaires

Situation du bati :
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Suivi de travaux

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Lors de I'étude de faisabilité, vous étes chargé(e) d’établir un diagnostic technique du
batiment destiné a devenir la maison inter-générations sur la commune de Champigneulles.
Le bilan de ce diagnostic permettra de renseigner le Maitre d’Ouvrage sur les travaux a
réaliser, nécessaires ou conseillés dans le cadre de la réhabilitation du batiment.

ON DONNE :

Dossier de base :
— Diaporama

— Dossier graphique DG1 a DG9 DG1 a DG9.dwg
— Piéces écrites PE1
Documents techniques DT1.pdf
Document réponse DR2
Renseignements complémentaires DE1

Document
papier

Fichier
Informatique

Diaporama.pps

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR2:

2.1- Localiser les ouvrages

2.2- Décrire la constitution de la structure du batiment 1

2.3- Identifier les ouvrages et inscrire le N° de la photo correspondante
2.4- Préciser la nature des matériaux et I'état des ouvrages suivant les photos
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Batiment 2

]

ON EXIGE :

- Aucune erreur sur la localisation
- Une description de la structure précise
- Une correspondance juste entre les photos et les ouvrages du bati

- Une description réaliste et suffisante pour la rédaction d’un rapport technique

DE2
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OUVRAGES

PHOTOS

MATERIAUX

ETAT

DESCRIPTION DE L’EXISTANT

R B L ARDE 0P e iBben o
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Sur la photo ci-dessous, identifier les corps de batiment et le nombre de niveaux respectifs :

MURS ET ENDUITS

CHARPENTE

PLANCHERS

Décrire brievement la constitution de la structure du batiment 1 :

Facades :

Planchers :

Toitures :

ESCALIER

MENUISERIES
EXTERIEURES ET
INTERIEURES

DR2
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Renseignements complémentaires :

- Période de préparation : 4 semaines a partir de la semaine calendaire 27, année N
- Démarrage prévisionnel des travaux : 01 ao(t de I'année n
- Prévoir deux semaines pour la réception des travaux
- Prévoir les périodes de vacances :
= du 08/08 au 29/08 de I'année N
= du 26/12 de 'année N au 06/01 de I'année N+1
= |a semaine 19 année N+1 pour représenter les divers jours fériés du
mois de mai de 'année N+1
= du 31/07 au 21/08 de 'année N+1

juillet

L M| M J v s D
1 2 3|26
4 51 6 7 a8 9| 10|27 Semaine calendaire 27

11 12 13[ 14| 15| 16| 17|28

18| 18 200 21| 22| 23| 24|28
25| 26| 27| 28| 29| 30| 31|30

3

Suivi de travaux

ETUDE N°3

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase projet (PRO) de la construction d'une maison inter-générations, vous étes
chargé(e) de réaliser le planning TCE prévisionnel afin de préparer les ordres de service.

Document

Fichier
ON DONNE . papier Informatique

Dossier de base :

- Diaporama Diaporama.pps

- Dossier graphique DG1 aDG9 DG1 a DG9.dwg
- Piéces écrites PE1

Dossier technique :

- Calendriers et périodes DT2 DT2.pdf
d’intervention des entreprises

Documents réponses DR3.2 DR3.1.xls ou .ods
Renseignements complémentaires DE3
ON DEMANDE :

Sur le document réponse numérique DR3.1 :

3.1- Positionner les périodes de préparation, de travaux et de vacances
3.2- Positionner les différentes interventions des lots

3.3- Positionner la période de réception et déterminer la date prévisionnelle de fin de
travaux

3.4- Enregistrer votre travail sous « DR3.1 suivi du N° de candidat »

3.5 - Préparer une présentation en vue d’'une sortie (couleur) papier sur A4 paysage.

Inscrire sur cette présentation : en haut a droite votre N° de candidat, en bas a droite
DR3.1

3.6 - Imprimer votre présentation

Sur le document réponse DR3.2
3.6- Déterminer les dates d’intervention pour chacun des lots

ON EXIGE :

- Le planning enveloppe est complété sans erreur
- Les durées sont exactes

- Les dates d’intervention sont exactes suivant les calendriers D E3
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Fiche récapitulative des dates d’intervention

Dates d’intervention Dates d’intervention
N° LOTS DUREE N° LOTS DUREE
Intervention | Intervention | Intervention Intervention | Intervention | Intervention
N°1 N°2 N°3 N°1 N°2 N°3
1 | V.R.D. 10 | Peinture
2 | Démolition - Gros Oeuvre 11 | Ascenseur
3 | Charpente - Bardage 12 | Electricité — Courants faibles
4 | Couverture — Etanchéité 13 | Plomberie — Sanitaire
Platrerie — Isolation — Faux Chauffage — Ventilation —
5 14 S
plafonds Rafraichissement
. - . Equipement Scénique et
6 | Menuiseries extérieures Aluminium 15 L
Audiovisuel
7 | Menuiseries Intérieures Bois 16 | Equipement de cuisine
8 | Sols Souples / Sols durs 17 | Espaces verts
9 | Metallerie N.B.: IIJnscCrllrte la duref C;i 1nt,ervent.10n ::rll slgmamtes . Début Fin
€S dates seront donnees suirvant Ie 1ormat suirvant : jOllI'/l’l’lOiS jOllI'/l’l’lOiS

Exemple : 16/08 au 26/08

DR3.2
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3 [COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.33

SUIVI DE TRAVAUX

UNITE U.33
N° N°
Documents . L
papier numeérique
Détails photographiques du batiment existant DT1.pdf
Calendrier et périodes d’intervention des entreprises DT2 DT2.pdf
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CALENDRIER ANNEE N ET N+1

Périodes d’intervention des entreprises

o INTERVENTIONS
N° | LOT ENTREPRISES NE 1 N° 2 N° 3
Début S07 | Début S33
1 |VRD. RSTP Fin S10 Fin S36
, . Début S05 | Début S09
2 Démolition - Gros Oeuvre GRENNEVO Fin S06 Fin S28
Début S21
3 | Charpente - Bardage HOUOT Fin S32
4 | Couverture — Etanchéité | BRUNELL Debut 525
Fin S34
Platrerie — Isolation — Faux Début S29
S | plafonds WERALU Fin S40
6 Menuiseries extérieures IDEAL Début S19
Aluminium CREATION Fin S28
Menuiseries Intérieures Début S37
" 1 Bois EML Fin S44
Début S35
8 | Sols Souples / Sols durs ROBEY Fin S42
, . Début S33
9 Métallerie TISSOUX Fin S36
10 | Peinture STYL Début S43 | Début S51
PEINTURE Fin S48 Fin S52
Début S25 | Début S49
11 | Ascenseur KONE Fin S28 Fin S50
Electricité — Courants Début S05 | Début S25
12| taibles SINERGI Fin S06 Fin S52
. o Début S05 | Début S25 | Début S49
13 | Plomberie — Sanitaire EMR Fin S06 Fin S36 Fin S52
14 Chauffage — Ventilation — HERVE Début S05 | Début S25
Rafraichissement THERMIQUE Fin S06 Fin S52
Equipement Scénique et Début S25 | Début S47
15 | audiovisuel MEDIASONIC | g1 528 Fin S52
. . Début S49
16 | Equipement de cuisine DAPATECH Fin S52
17 | Espaces verts DECOR Début S49
P HARMONIE Fin S52

DT2
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Année N
janvier féevrier mars avril
LM M|J|Vv]|s|D LM M|J|Vv|s|D LilmMm|m|J|Vv|s|D Lilm|m|J|Vv|s|D
1] 2 1] 2] 3] af s[ 6]s 1] 2] 3] af s[ 6o 1] 2] 3]s
3] 4l s e 7| 8] oft| 7] 8] of tof 11| w2[ w3[e | 7] 8| of 1o 11| 12[ 13[wo] 4] s| e[ 7| 8 9 o
10[ 11| 12| 13| 14| 15| 16[2 | 14| 15[ 16| 17| 18] 19] 20]r | 14| 18] 16| 17| 18] 19| 20[m| 11| 12[ 13 14 15[ 18] 17|15
17| 18| 19| 20| 21| 22| 23[s | 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27[8 | 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27|12| 18] 19| 20 21| 22| 23| 24|t
24| 25| 26| 27| 28 29| 30+ | 28 = o[ 28 2 30| 31| ~Ta[ 25| 26| 27| 28 29 ® 17
31 5 10 == 14 18
mai juin juillet aoit
LM M|J|Vv]|s|D LM M|J|V|s|D LlmMm|m|J|Vv|s|D Lilm|m|J|Vv|s|D
117 1] 2] 3] 4] 5= Al 2] 3] 1] 2 3] 4] 5[ 6] 7[+
2| 3| 4| s| 6| 7| 8l|w| 6] 7| 8] of 10| 11| 12]23] 4| s| e 7| 8] 9of 1ofzr] 8] o 10] 11| 12| 13| 14]s2
o[ 0| T 12| 13 14| 1s[is| 3| 7a| 18| 76| 7| 18| 8|z 1| 2| 73| 14| 15| 6| A7(z| 8| Te| 17| 78| 8| 20| 2i[s
T6] 17| 18] 7o| 20| 21| 22{m| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26[ss| 78 18| 20| 21| 22| 23| 24| 22| 23| 2a| 25| 26| 27| 28
23] 24 25| 2| 27| 28] 29lz1| 27| 28 29] 30| | 26| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31|s0| 29| 30| 31 35
"";[’] 31 22 27 k| 36
septembr octobre novembre décembre
LM M|J|Vv|s|D LM M|J|Vv]|s|D LilmMm|m|J|Vv]|s|D Lilm|im|J|v|s|D
1] 2| 3| 43 1] 2] 1] 2| 3] 4| 5| 6| 1] 2| 3| 4fss
5| 6 7| 8| of 10f 11fss| 3| 4| 5[ 6| 7| 8] ofw| 7| 8] of 10 1] 12 13fes| 5] 6| 7| 8] 9| 10 11fes
2] 13| 14| 78| 6| 17| d8[r| do| 11| 12| 73| 1a| 8| Telei| 14| 15| 16| 17| 8| 18| 20#| 12| 13| 1a| 15| 16| 7| i8[®
19| 20| 21| 22| 23| 24| 28| 17| 18| 18| 20| 21| 22| 23lee| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27e7| 18| 20| 21| 22| 23| 24| B[e
26| 27| 28| 29| a0 30| 24| 25] 26] 27| 28] 29| 30f43] 28] 29| a0 48| 26| 27| 28] 20| 30| a1 52
40 31 """"" 44 I = 53
Année N +
janvier février mars avril
L{m{m|J|V|s|D Lim|{m|J|Vv|s|D L{m|m|J|Vv|s|D Lim{m|J|v|s|D
1 1] 2| 3| 4| 5]s 1] 2| 3| 4| 5|8 1| 23
2T 3 4] 5] 6] 7| sl 6| 7 & o %0 1| 2 [ 6 7] & o 70| 7| w2fe| 3| a| 5| 6| 7 8| o=
9 [ 10| 1] A2 T3 4| A8z | Aa| 14| A5 ie| 17| 18| ie[r | 3| 14| 5| 76| A7[ %8| e[ui| Fo| A1| 2| 13| 44| 18| T6[is
w6 17 78] 79| 20| 21| 25 | 20| 21| 22| | 24| 25 26fs | 20| 21| 22| 23| 24| 25| Z|iz| 47| 18| T8| 20| 21| 22| 23w
23| 24| 25| 26| 27| 28] 29|+ | 27| 28 o | 27| 28] 29| 30| 31 | 24| 25 26| 27| 28| 28| 30[77
300 3 5 10 14 18
mai juin juillet ao(t
L{m|{m|J|Vv|s|D Lim|{m|J|v|s|D L{m|m|J|Vv|s|D Lim{m|J|v|s|D
1] 2| 3| 4] 5] 6| 718 1] 2| 3| 4|z 1| 2|26 1] 2| 3| 4| 5| 6|
5] 9 70| 11| 12| 13| wals| 5] 6| 7 8| ol 10| 1i[=| 3| a| 5| 6] 7| & 9| 7| & 9| 0| 11| 12| 13l
15[ 6| 17| 78| 79| 20| 21|eo| 72| 73| 74| 15| 6| A7 ds|za| Fo| 11| 2| 73| 14| is| 76lzs| 1a| 75| 6| i7| 78| 18| 20[%
22| 23| 24| 25| 26| 27| 28[ar| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 26|ms| 7| 78| 19| 20| 21 22| 2fes| 21| 22| | 24| 25| 26| 27
~2o! 30[ 31 22| 26 27 28] 28] 30| 26| 24| 25| 26| 27| 28| 23| a0[s0] 28] 29| 30| 3 35
23 27| 3 31 36
septembr octobre novembre décembre
L{m|{m|J|Vv|s|D Lim|{m|J|v|s|D L{m|m|J|Vv|s|D Lim{m|J|v|s|D
1] 2| 3[ss 6 1] 2| 3| 4| 5|4 1] 2| 3l
4| s| 6| 7] 8] of 1ofse] 2] 3| 4| 5| 6] 7| 8le| 6| 7| 8] of 10] 1| 12Jss] 4| 5| 6| 7| 8| 9| 104
[ 2] Tal 4| 78| 6| Tl | fo| Ti| A2| 3| %4l s 73| 74| 8| te| 7| 78| deles| A1 12| 13| 7a| 15| 16| 7[5
18] 19| 20 21| 22| 23] 24]ss| 16| 17| 78| 18] 20| 21 22|ez| 20| 21| 22| 23] 24 25| 2s|er| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24l
25| 26| 27| 28] 29] 30 3o| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29es| 27| 28 29] 30 48| 25| 26 27| 28| 29| 30| 31|52
40| 30| 3 = 44 49 T 53
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