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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 
 

�En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR 1 X  
DR 2 X  

DR 3.1  X 
DR 3.2 X  

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

�Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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DOSSIER ETUDES 

  

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E.33 
UNITE                     U.33  SUIVI DE TRAVAUX 

N° Activités Barème Durée 
conseillée 

Etude n°1 Relevé d’un niveau de bâtiment avant réhabilitation / 16 pts 1 H 30 

Etude n°2 Diagnostic d’état des lieux / 10 pts 1 H 00 

Etude n°3 Actualisation du planning prévisionnel TCE / 14 pts 1 H 30 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture 
 

Pendant la phase APS du projet de création d’une maison inter-générations, l’architecte vous 
demande de relever le corps de bâtiment n°1 destiné à être réhabilité afin d’élaborer les plans du 
nouvel aménagement car le bâtiment étant trop ancien, les plans originaux sont inexistants. 

  
ON DONNE : 

Dossier de base :  
� Diaporama 
� Dossier graphique 
� Pièces écrites 

 
      Matériel de relevé : 

� Une mise en situation du 
plateau à relever   

� Une tablette de format A3 
� Un double mètre ou mètre ruban 
� Un distance mètre ou laser 

mètre ou décamètre 
� Un aide éventuel 
 

Documents réponse����� 
 
Renseignements complémentaires  

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 

DG1 à DG9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DR1 
DE1 

 
 

Diaporama.pps  
DG1 à DG9.dwg 

PE1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ON DEMANDE : 
 

  Sur le document réponse DR1: 
1.1- Relever  le local correspondant. 
1.2- Inscrire toutes informations utiles à l’élaboration des plans d’aménagement. 

 

 
ON EXIGE : 

- Un relevé conforme aux spécifications détaillées ci-contre 
- Toutes les cotes utiles, le repérage et  la description des ouvrages sur le relevé 

 

Renseignements complémentaires : 
 
 

� Cotation du relevé : 
 

- Longueurs et hauteurs intérieures des murs porteurs 
- Dimensions et positions des baies, conduits CF et CV, gaines, trémies, 

escaliers 
- Hauteurs d’allèges 
- Hauteurs de retombées de poutres 
- Hauteurs sous plafond  
- Diagonales 
- Repérage et description sommaire des ouvrages 

DE1
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
 

Lors de l’étude de faisabilité, vous êtes chargé(e) d’établir  un diagnostic technique du 
bâtiment destiné à devenir la maison inter-générations sur la commune de Champigneulles. 
Le bilan de ce diagnostic permettra de renseigner le Maître d’Ouvrage sur les travaux à 
réaliser, nécessaires ou conseillés dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment. 

ON DONNE :

Dossier de base :  
� Diaporama 
� Dossier graphique 
� Pièces écrites 

Documents techniques 
 
Document réponse 

 
Renseignements complémentaires  

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 à DG9

DR2

DE1

Diaporama.pps 
DG1 à DG9.dwg

PE1

DT1.pdf

ON DEMANDE :

  Sur le document réponse DR2:
2.1- Localiser les ouvrages 
2.2- Décrire la constitution de la structure du bâtiment 1 
2.3- Identifier les ouvrages et inscrire le N° de la photo correspondante 
2.4- Préciser la nature des matériaux et l’état des ouvrages suivant les photos 
         

ON EXIGE :

- Aucune erreur sur la localisation 
- Une description de la structure précise 
- Une correspondance juste entre les photos et les ouvrages du bâti 
- Une description réaliste et suffisante pour la rédaction d’un rapport technique 

Renseignements complémentaires :

DESCRIPTION DES LOCAUX

 Le bâtiment peut se diviser en trois corps, le premier corps étant le plus éloigné de la rue. 
  
 Le premier corps est construit sur 4 niveaux. Il comporte : 

- un rez-de-chaussée sur terre plein : dallage béton 
- un premier étage mixte avec des zones de plancher « poutrelles – hourdis béton » et des 

zones de plancher bois 
- un second niveau constitué d’un plancher bois 
- un niveau de combles non aménagé constitué d’un plancher bois 

 Un escalier en colimaçon dessert l’ensemble des niveaux depuis le rez-de-chaussée. 
 
 Le deuxième corps de bâtiment est construit sur deux niveaux. Il comporte :  

- un rez-de-chaussée sur terre plein 
- un niveau de combles non aménagé 
Le niveau de comble communique avec l’étage du premier corps de bâtiment. 
 
Le troisième corps de bâtiment est une sorte de hangar sur simple rez-de-chaussée.  

DEFINITION DE L’ETUDE DE DIAGNOSTIC

 Cette étude a pour objectif d’établir un état des lieux du bâti. 
 
   Ce diagnostic est basé uniquement sur : 

- des examens visuels des parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif 

- des relevés complémentaires 

Situation du bâti :

DE2

Bâtiment 1 

Bâtiment 2 

Bâtiment 3 
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DESCRIPTION DE L’EXISTANT 
 

 
 
 Sur la photo ci-dessous, identifier les corps de bâtiment  et le nombre de niveaux respectifs : 

 
 
 
Décrire brièvement la constitution de la structure du bâtiment 1 : 
 
Façades : _______________________________________________________________ 
 
Planchers : ______________________________________________________________ 
 
Toiture   : _________________________________________________________________ 

 
OUVRAGES 

 
PHOTOS 

 
MATERIAUX 

 
ETAT 

 
 
 
 

MURS ET ENDUITS  
 
 
 
 

   

 
 

 
CHARPENTE 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

PLANCHERS 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

ESCALIER 
 
 
 
 

   

 
 

MENUISERIES 
EXTERIEURES ET 

INTERIEURES 
 
 
 

   

 

DR2 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
 

Dans la phase projet (PRO) de la construction d'une maison inter-générations, vous êtes 
chargé(e) de réaliser le planning TCE prévisionnel afin de préparer les ordres de service. 

ON DONNE :

�Dossier de base : 
-    Diaporama 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites 
 

�Dossier technique : 
- Calendriers et périodes 

d’intervention des entreprises 
 

Documents réponses 
 
�Renseignements complémentaires  

Document
papier

Fichier
Informatique

DG1 à DG9

DT2

DR3.2

DE3

Diaporama.pps 
DG1 à DG9.dwg

PE1

DT2.pdf

DR3.1.xls ou .ods

ON DEMANDE :
  Sur le document réponse numérique  DR3.1 : 

3.1- Positionner les périodes de préparation, de travaux et de vacances  
3.2- Positionner les différentes interventions des lots 
3.3- Positionner la période de réception et déterminer la date prévisionnelle de fin de 

travaux 
3.4- Enregistrer votre travail sous «  DR3.1 suivi du N° de candidat » 
3.5 - Préparer une présentation en vue d’une sortie (couleur) papier sur A4 paysage. 
Inscrire sur cette présentation : en haut à droite votre N° de candidat, en bas à droite 
DR3.1 
3.6 - Imprimer votre présentation 

        Sur le document réponse DR3.2
3.6- Déterminer les dates d’intervention pour chacun des lots 
 

ON EXIGE :
- Le planning enveloppe est complété sans erreur  
- Les durées sont exactes 
- Les dates d’intervention sont exactes suivant les calendriers 

TESTACON

Renseignements complémentaires :

- Période de préparation : 4 semaines à partir de la semaine calendaire 27, année N 
- Démarrage prévisionnel des travaux : 01 �oût de l’année n 
- Prévoir deux semaines pour la réception des travaux 
- Prévoir les périodes de vacances : 

� du 08/08 au 29/08 de l’année N 
� du 26/12 de l’année N au 06/01 de l’année N+1 
� la semaine 19 année N+1 pour représenter les divers jours fériés du 

mois de mai de l’année N+1 
� du 31/07 au 21/08 de l’année N+1 

 
 
 
 

 
 

Semaine calendaire 27 

 
 

 
 
 
 

DE3
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N° LOTS DUREE 

Dates d’intervention 

Intervention 
N°1 

Intervention 
N°2 

Intervention 
N°3 

1 V.R.D.     

2 Démolition - Gros Oeuvre     

3 Charpente - Bardage     

4 Couverture – Etanchéité     

5 Plâtrerie – Isolation – Faux 
plafonds     

6 Menuiseries extérieures Aluminium     

7 Menuiseries Intérieures Bois     

8 Sols Souples / Sols durs     

9 Métallerie     

N° LOTS DUREE 

Dates d’intervention 

Intervention 
N°1 

Intervention 
N°2 

Intervention 
N°3 

10 Peinture     

11 Ascenseur     

12 Electricité – Courants faibles     

13 Plomberie – Sanitaire     

14 Chauffage – Ventilation – 
Rafraichissement     

15 Equipement Scénique et 
Audiovisuel     

16 Equipement de cuisine     

17 Espaces verts     

N.B. : ������Inscrire la durée d’intervention en semaines �
����������������Les dates seront données suivant le format suivant :  
 
����������������Exemple : 16/08 au 26/08 

DR3.2 

Début   Fin 
jour/mois    jour/mois 
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DOSSIER TECHNIQUE 
EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 
SOUS-EPREUVE     E.33 
UNITE                    U.33  SUIVI DE TRAVAUX 

 

Documents N° 
papier 

N° 
numérique 

Détails photographiques du bâtiment existant  DT1.pdf 
Calendrier et périodes d’intervention des entreprises DT2 DT2.pdf 
 

 

                 Session 2014                                                                                                  1409-TE CS 33                 9/10



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CREATION D’UNE MAISON INTER-GENERATIONS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 33 : SUIVI DE TRAVAUX 

UNITE U33 
DOSSIER 

TECHNIQUE 

 DUREE: 4 H 00   COEFFICIENT: 2   

 

CALENDRIER ANNEE N ET N+1 
Année N 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Périodes d’intervention des entreprises  

 

N° LOT ENTREPRISES 
INTERVENTIONS 
     N° 1               N° 2              N° 3 

1 V.R.D. RSTP Début S07 
Fin S10 

Début S33 
Fin S36  

2 Démolition - Gros Oeuvre GRENNEVO Début S05 
Fin S06 

Début S09 
Fin S28  

3 Charpente - Bardage HOUOT Début S21 
Fin S32   

4 Couverture – Etanchéité BRUNELLI Début S25 
Fin S34   

5 Plâtrerie – Isolation – Faux 
plafonds WERALU Début S29 

Fin S40   

6 Menuiseries extérieures 
Aluminium 

IDEAL 
CREATION 

Début S19 
Fin S28   

7 Menuiseries Intérieures 
Bois EML Début S37 

Fin S44   

8 Sols Souples / Sols durs ROBEY Début S35 
Fin S42   

9 Métallerie TISSOUX Début S33 
Fin S36   

10 Peinture STYL 
PEINTURE 

Début S43 
Fin S48 

Début S51 
Fin S52  

11 Ascenseur KONE Début S25 
Fin S28 

Début S49 
Fin S50  

12 Electricité – Courants 
faibles SINERGI Début S05 

Fin S06 
Début S25 
Fin S52  

13 Plomberie – Sanitaire EMR Début S05 
Fin S06 

Début S25 
Fin S36 

Début S49 
Fin S52 

14 Chauffage – Ventilation – 
Rafraichissement 

HERVE 
THERMIQUE 

Début S05 
Fin S06 

Début S25 
Fin S52  

15 Equipement Scénique et 
Audiovisuel MEDIA SONIC Début S25 

Fin S28 
Début S47 
Fin S52  

16 Equipement de cuisine DAPATECH Début S49 
Fin S52   

17 Espaces verts DÉCOR 
HARMONIE 

Début S49 
Fin S52   

 
 
 

 

Année N + 1 

DT2 
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