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E3 - E32

EPREUVE

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d’épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1.1 X
DR1.2 X
DR1.3 X
DR2 X
DR3 X
DR4 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante le coin portant
I'identification du candidat.

&€ Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l'identification du candidat portée sur la
page de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante.
Il lui sera laissé a l'issue de la derniére épreuve.
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EPREUVE E3

COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE E.32

SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U.32

N° Activités Baréme coa:;?lleée
Etude n°1 Quantitatif partiel du lot 08 : sols souples, sols durs / 6 pts 1HO00
Etude n°2 Analyse des offres de prix entreprises / 6 pts 0H40
Etude n°3 Analyse des écarts entre estimation APD et PRO / 4 pts 0 H 40
Etude n°4 Vérification de situations de travaux du lot 06 / 4 pts 0H40
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Suivi économique d'un projet

ETUDE N°1

Renseignements complémentaires :

- Quantitatif du lot 08 : Sols souples / Sols durs . . .
= SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture
* Le quantitafif sera limite a la zone d'étude definie ci-dessous. Dans la phase d’avant projet définitif de la construction d'une maison inter-générations, vous étes
RS e Wi cr)argé(e) q§ quantifi_er le lot sols sogpl_es et sols durs afin_ de compléter Ic_e document CD_PGF (cadre de
/ ~ A | @f* ,;‘g : décomposition du prix global et forfaitaire) du DCE (dossier de consultation des entreprises).
=/ T — — ) |;:;'““ — __-’;=- ’ ) t"_ s ﬁ'.’ ¥, ﬂ‘ —
A PR 2 G A o Wil
N AN [y pemeee l"' W/ e/ ON DONNE :
\ .I\ - Y I |||\14£T\|| T ”I|L.'. 2 Wil X . | /\JEIU_J__J_‘::]L:T‘.“L::P J f N .
| Yl L ENEAES = e - Wil o Dossier de base :
[ I oy [ o — Diaporama Diaporama.pps
= ] — Dossier de plans DG1 a DG9 DG1 a DG9.pdf
. — Pieces écrites PE1.pdf
R Dossier technique :
- — Carnet de finitions DT1.pdf
— Plans numériques DT2.dwg ou .dxf
Documents réponses : DR1.1 a DR1.3
Renseignements complémentaires : DE1
_ " o ON DEMANDE :
Ei? + Corps de batiment n* Sur les documents réponses DR1.1. et DR1.2
R+2 1.1- ATlaide des piéces écrites concernant le lot 08 : Sols souples et sols durs,
compléter la légende en utilisant des couleurs différentes.

1.2- Repérer les différents types de revétements de sols suivant la Iégende.

Sur le document réponse DR1.3

1.3- Compléter le bordereau quantitatif a I'aide des plans numériques pour la zone
repérée ci-contre.

ON EXIGE :

- Un repérage conforme au CCTP du lot sols souples et sols durs.
- Des quantités exactes.

DE 1
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QUANTITATIF PARTIEL DU LOT 08 : SOLS SOUPLES / SOLS DURS

Gamme FORBO marmoleum fresco, teinte golden

ce o Saffron 3847
Code Titre / Descriptif Unitg| Quantites Quantités
partielles totales Niveau R+1 :
01 |CARRELAGE COLLE grés cérame 30 x 30 cm m’
(repérage suivant plans) 107 SALLE DE JEU
Niveau RDC Corps de batiment n°1 : 108 CUISINE
2
005 SAS ASCENSEUR m Total du sous-chapitre SOL SOUPLE LINOLEUM
006 RGT INFORMATIQUE m2 Gamme FORBO marmoleum fresco
007 SALLE INFORMATIQUE m? 04 [REVETEMENT DE SOL SOUPLE TYPE LINOLEUM
Gamme FORBO artoleum graphic teinte dry point 5315
Niveau R+1 : Niveau R+2 :
105 DGT 3 m? 203 ANNEXE THEATRE
Total du sous-chapitre SOL SOUPLE LINOLEUM
Gamme FORBO artoleum graphic
Niveau R+2: 05 |PEINTURE DE SOL ETANCHE SUR CHAPE
201 ESCALIERS m’ 6,80
T’otal du sous-chapitre CARRELAGE COLLE grés m? Niveau R+2 -
cérame 30 x 30 cm
02 [Pierre existante rénovée m’
Niveau R+1 - 205 SAS TECHNIQUE
206 CHAUFFERIE
102 DGT 3 éme AGE m2 207LOCAL CTA
. Total du sous-chapitre PEINTURE DE SOL ETANCHE
103 BUREAU 3 éme AGE m2 SUR CHAPE
104 SALLE 3 ¢me AGE m2
Total du sous-chapitre PIERRE RENOVEE m2 DR1.3
03 [REVETEMENT DE SOL SOUPLE TYPE LINOLEUM | m’
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Suivi économique d’un projet

ETUDE N° 2

Renseignements complémentaires :

OBSERVATIONS POUR L’ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES

DU LOT N°6 : Platrerie — Isolation — Faux-plafond

-Toutes les offres sont conformes au CCTP.
-Pas d'erreur comptable dans les offres.

-Les entreprises SARL VALETTE et IDEAL CREATION ont fourni un mémoire
technique complet et précis.

-Les entreprises IDEAL PLAFOND et TECHNI PLAFOND ont fourni un mémoire
technique incomplet en ce qui concerne les mesures de protection pour le parc et le
cours d’eau.

-Les autres entreprises n’ont fourni aucun mémoire technique.

-Les entreprises ont signé le CCTP, le CCAP, le réglement de consultation et le
PGCSPS.

-Les actes d'engagement sont correctement remplis.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase ACT lors de la consultation des offres des entreprises, vous étes chargé(e) de les
analyser et d’en établir le classement.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :

- Diaporama Diaporama.pps
- Dossier de plans DG1 a DG9 DG1 a DG9.pdf
- Piéces écrites PE1.pdf

Dossier technique :
- Rappel des critéres de jugement des offres et DT3
exemple d’analyse pour le lot n°2

Document réponse : DR2

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR2 compléter le tableau d’analyse des offres pour le lot n°6 en
notant les offres et en les classant.

ON EXIGE :

- Une collecte des éléments de notation pertinents,
- Un classement des offres des entreprises juste,
- Des calculs détaillés.

DE2
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| ]
RAPPORT D ANALYSE DES OFFRES Prix des prestations (60%): Valeur technique de I'offre (40%)
Note du . Mesures
T . Tri et _ Note totale
Suite a I'ouverture des plis Entreprises Montant de | Mentant de gestion protection Note tes points C?sﬁe#ent
base (€ TTC) I'offre des parc et valeur pondérés BRI
Proposition a la Commission d‘attribution pondérée | .. .o cours | technique
(60%) d'eau
ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES LOT PAR LOT piaronp | 151918.91€
RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT SOREP 150591.07 €
Selon réglement de consultation :
;’;gg:_ﬂxi 137 896.81 €
1) Prix des prestations : Pondération 60 % SAS
50 I " . COLOMBO 157 502.20 €
X valeur meileure orire
Note = SARL VALETTE | 176 865.00 €
Valeur de ['offre TECHNI
PLAFOND 180414.80 €
2) Valeur technique de I'offre : Pondération 40 %, décomposée comme suit IDEAL
CREATION 132164.10 €
Tri et gestion des déchets : notation sur 20%
JACQUET 160943.80 €

Mesures de protections pour le parc et le cours d'eau : notation sur 20%

ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES
DU LOT N°_:

OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE (art. 53 du C.M.P.)

ANALYSE DU MAITRE D'CEUVRE : L'analyse qui suit est établie a partir des criteres de jugement des

offres rappelés au début du présent rapport.

OBSERVATIONS :

CLASSEMENT PROPOSE PAR LE MAITRE D'CEUVRE :

En application des critéeres de choix du réglement de consultation et aprés examen du dossier
technique, le Maitre d'CEuvre propose le classement suivant, par ordre décroissant des offres :

NO

ENTREPRISE

Montant BASE (€

TTC)

PROPOSITION DE LA MAITRISE D'CEUVRE

Nous proposons a la commission d'attribuer le lot a I'entreprise

pour un

Tableau d’analyse des offres : montant de

DR2

CREATION D’'UNE MAISON INTER-GENERATIONS
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Renseignements complémentaires :

- Surfaces du projet :

RdC:
R+1:
R+2:

528 m?
185 m?
155 m?

Total

- Liste des avenants au projet :

= 868 m?

Suivi économique d'un projet

ETUDE N°3

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase projet de la construction d'une maison inter-générations, vous étes chargé(e) a partir
du bilan, de déterminer les écarts et les ratios entre les estimations des lots en phases APD et PRO,

en tenant compte des avenants au projet.

Document
papier

Fichier
Informatique

ON DONNE :
Dossier de base :
- Diaporama
- Dossier de plans
- Piéces écrites

Dossier technique :
- Estimation des lots : phase APD

Document réponse :

Renseignements complémentaires :

DG1 a DG9

DT4

DE3

Diaporama.pps
DG1 a DG9.pdf
PE1.pdf

DR3.xlsou .ods

ON DEMANDE :
Sur le document réponse numérique DR3 :

3.1-  Calculer les montants des lots en phase PRO sur la base de I'estimation APD

3.2-  Calculer les écarts entre I'estimation en phase APD et le bilan en phase PRO

3.3- Calculer les ratios économiques par lots par rapport a la surface construite du projet

3.4- Déduire le ratio économique global par surface unitaire construite

3.5-  Enregistrer votre travail sous le nom « DR3 suivi de votre N° de candidat »

3.6- Préparer une présentation en vue d’'une sortie papier sur A4 paysage. Inscrire sur
cette présentation : en haut a droite votre N° de candidat, en bas a droite DR2

3.7- Imprimer votre présentation

LOTS DESIGNATION AVENANTS AU PROJET
LOT 01 | VRD Balance entre lots :+ 10000 € venant du lot GO
+2000 € venant du lot métallerie
LOT 02 | DEMOLITION - G.O. Adaptation au projet (reprise complémentaire muret
extérieur) : + 4000 €
Vers le lot VRD : - 10000 €
LOT 03 | CHARPENTE -BARDAGE Balance entre lots :+ 20000 € venant du lot métallerie
+ 5000 € supplémentaires pour cléture du parc
(Demande du maitre d’ouvrage)
LOT 04 | COUVERTURE
ETANCHEITE
LOT 05 | MENUISERIE EXT. ALU. Suppression Bloc Porte Double Vantail Inégaux et
Simple Vantail BOIS EXT. : - 8000 €
LOT 06 | PLATRERIE ISOLATION Plus value pour cloison et gaine Carreaux de Platre :
FAUX PLAFOND + 4500 €
Moins value pour suppression de cloison 98/48 :
- 3500 €
Plus value pour isolant de 50 mm supplémentaire :
+ 4000 €
LOT 07 | MENUISERIE INT. BOIS Transfert de la scéne vers le lot 15
LOT 08 | SOLS SOUPLES / SOLS Sol coulé ludothéque suivant nouveau DTU :
DURS + 11300.00 €
LOT 09 | METALLERIE Transferts au lot charpente : - 20000 € et VRD :
- 2000 € et prévoir une herse sous le pont : + 4000 €
LOT 10 | PEINTURE
LOT 11 | ASCENSEUR Mise au point de prestation : + 2500 €
LOT 12 | ELECTRICITE COURANTS Mise au point de prestation : + 10000 €
FAIBLES
LOT 13 | PLOMBERIE SANITAIRE Mise au point de prestation : + 4000 €
LOT 14 | CHAUFFAGE VENTILATION | Mise au point de prestation : - 2400 €
RAFRAICHISSEMENT
LOT 15 | EQUIPEMENTS Balance de la scene depuis le lot menuiserie int. bois +
SCENIQUES ET AUDIO demande complémentaire de sonorisation de sécurité
VISUELS du bureau de contrble : + 19600 €
LOT 16 | EQUIPEMENT CUISINE
LOT 17 | ESPACES VERTS Arbres non prévus a 'APD : + 10000 €

ON EXIGE :
- Un bilan exact
- Des ratios justes

DE3
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Suivi économique d’un projet

ETUDE N°4

Renseignements complémentaires :

Bilan des pénalités pour absences en réunion de chantier et bilan des retenues
pour reprise de peinture suite aux réserves et pour nettoyage de chantier :

Suivant piéces écrites et documents contractuels, toute absence aux réunions de
chantier fera I'objet d’'une pénalité de 152€ TTC / absence.

Suite aux OPR, aux levées de réserves et a divers endommagements, I'entreprise de
peinture a d( réaliser des reprises de peinture pour un montant de 6 007,51 € TTC.

Comme le chantier a été dans un état déplorable pendant des semaines et apres
plusieurs rappels aux entreprises restés sans effet, une entreprise a été mandatée
pour réaliser le nettoyage du chantier pour un montant de 556,14 € TTC. (Pour
rappel, un des critéres dans I'appel d’offres était le tri et la gestion des déchets).

Retenues suivant répartition ci-dessous :

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Dans la phase d’exécution (EXE) du projet, vous étes chargé(e) de vérifier les situations de travaux
adressées par les entreprises et d’établir les certificats de paiements ainsi que les décomptes généraux
et définitifs a transmettre au Maitre d’Ouvrage pour réglement.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :

- Diaporama Diaporama.pps

- Dossier graphique DG1 a DG9 DG1 a DG9.pdf
- Pieces écrites PEA1.pdf
Dossier technique:
- Certificat de paiement n°8 DT5
Document réponse : DR4
Renseignements complémentaires : DE4

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR4 compléter le certificat de paiement n°9 qui est également
le décompte général et définitif pour I'entreprise « IDEAL CREATION ».

ON EXIGE :

- Une collecte des éléments permettant le contrle des reglements exhaustive et
ordonnée,
- Des calculs justes.

Absences Repl:ises de Nettoyage de
Entreprises peinture chantier
Montant (€ TTC) | Montant (€ TTC) | Montant (€ TTC)
RSTP 304,00
GRENNEVO 152,00 739,26
HOUOT 608,00 69,52
BRUNELLI
WERALU 760,00
IDEAL CREATION 304,00 330,23 69,52
EML 608,00 951,91 69,52
ROBEY 152,00 854,08 69,52
TISSOUX 456,00
STYL PEINTURE 1064,00 69,52
KONE 456,00
SINERGI 304,00 322,93 69,52
EMR 608,00 69,52
HERVE TECHNIQUE 1216,00 1 553,14 69,52
MEDIA SONIC 1255,93
DEPATECH 152,00

DE4
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CERTIFICAT DE PAIEMENT n° 9 —- DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

OPERATION : CONSTRUCTION D'UNE MAISON INTER-GENERATION 2 CHAMPIGNEULLES MOIS : JANVIER
Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE CHAMPIGNEULLES
MONTANT DU MARCHE DE BASE : 110 505,10 €HT ENTREPRISE : IDEAL CREATION
MONTANT DES AVENANTS : 5 231,69 €HT LOT: n°06
TOTAL GENERAL : 115 736,79 €HT PLATRERIE, ISOLATION, FAUX PLAFONDS
CUMUL A LA FIN DU MOIS
DESIGNATIONS CUMUL A LA FIN DU MOIS PRECEDENT SITUATION DU MOIS
Travaux sur marché de base : 100% €HT
Travaux sur avenants : 100% € HT
TOTAL A : € HT
A DEDUIRE :
Retenue de garantie : 5% € HT
TOTALB : € HT
TOTALA-B: € HT
TVA : 20 %
TOTALC : €TTC
RETENUES CONTRACTUELLES :
Reprises de peinture suite aux réserves : €TTC
Nettoyage de chantier : €TTC
Pénalités absences réunions de chantier : €TTC
TOTALD : €TTC
TOTAL GENERAL €TTC

DR4
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RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

Suite a I'ouverture des plis
Proposition a la Commission d‘attribution

ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES LOT PAR LOT

RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT

Selon réglement de consultation :

1) Prix des prestations : Pondération 60 %

60 x valeur meilleure offre

Note =
Valeur de I'offre

2) Valeur technique de I'offre : Pondération 40 %, décomposée comme suit

Tri et gestion des déchets : notation sur 20%

Mesures de protections pour le parc et le cours d'eau : notation sur 20%

ANALYSE FINANCIERE ET TECHNIQUE DES OFFRES
DU LOT N° 2 :Démolitions — Gros CEuvre

OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE (art. 53 du C.M.P.)

ANALYSE DU MAITRE D'CEUVRE : L'analyse qui suit est établie a partir des criteres de
jugement des offres rappelés au début du présent rapport.

OBSERVATIONS :

Offres conformes au CCTP

Pas d'erreur comptable dans les offres

L'entreprise GRENNEVO a fourni un mémoire technique complet et précis

L'entreprise BCC n'a pas fourni de mémoire technique

Les entreprises ont signé le CCTP, le CCAP, le réglement de consultation et le PGCSPS
Les actes d'engagement sont correctement remplis

Tableau d’analyse des offres :

Prix des prestations (60%):

Valeur technique de I'offre (40%)

Note du

Mesures

M d Tri et ] N Note totale | ¢, < sement
Entreprises Montant de °I'.‘t?f“t e gestion protection |°te des points de 'offre
base (€ TTC) oftre des parcet |~ valeur | pondérés=
pondérée déchets cours technique
(60%) d'eau
GRENNEVO | 516 672,00 € 60,0 20 20 40,0 100,0 1
BCC 615 693,03 € 50,4 0 0 0,0 50,4 2

CLASSEMENT PROPOSE PAR LE MAITRE D'CEUVRE :

En application des criteres de choix du reglement de consultation et aprés examen du
dossier technique, le Maitre d'CEuvre propose le classement suivant, par ordre décroissant

des offres :
ENTREPRISE Montant BASE (€ TTC)
GRENNEVO 516 672,00
2 BCC 615 693,03

PROPOSITION DE LA MAITRISE D'CEUVRE

Nous proposons a la commission d'attribuer le lot a I'entreprise GRENNEVO pour un
montant de 516 672,00 € TTC.
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Francis
Texte tapé à la machine
DU LOT N° 2 : 

Francis
Rectangle 

Francis
Droite 

Francis
Rectangle 

Francis
Rectangle 


ESTIMATION PAR LOTS : APD (en€ H.T)

Désignation Batiment Equipements | Equipements Estimation
LOTS extérieurs particuliers APD
LOT 01 VRD 9000.00 81 000.00 90 000.00
LOT 02 DEMOLITION GROS 391 000.00 45 000.00 436 000.00
OEUVRE
LOT 03 CHARPENTE 160 000.00 160 000.00
BARDAGE
LOT 04 COUVERTURE 90 000.00 90 000.00
ETANCHEITE
LOT 05 MENUISERIE EXT. 120 000.00 120 000.00
ALU.
LOT 06 PLATRERIE 135 000.00 135 000.00
ISOLATION FX
PLAFONDS
LOT 07 MENUISERIE INT. 79 000.00 43 000.00 122 000.00
BOIS
LOT 08 SOLS SOUPLES SOLS 80 000.00 80 000.00
DURS
LOT 09 METALLERIE 50 000.00 25 000.00 75 000.00
LOT 10 PEINTURE 70 000.00 70 000.00
LOT 11 ASCENSEUR 30 000.00 30 000.00
LOT 12 ELECTRICITE 101 400.00 101 400.00
COURANTS FAIBLES
LOT 13 PLOMBERIE 29 000.00 29 000.00
SANITAIRE
LOT 14 CHAUFFAGE 124 400.00 25 600.00 150 000.00
VENTILATION
RAFRAICHISSEMENT
LOT 15 EQUIPEMENTS 41 500.00 41 500.00
SCENIQUES ET AUDIO
VISUELS
LOT 16 EQUIPEMENT CUISINE 15 000.00 15 000.00
LOT 17 ESPACES VERTS 0.00 5000.00 5000.00

RECAPITULATIF (en€H.T)

ESTIMATION BATIMENT

1438 800,00 €

EXTERIEURS

ESTIMATION EQUIPEMENTS

156 000,00 €

PARTICULIERS

ESTIMATION EQUIPEMENTS

155 100,00 €

ESTIMATION GLOBALE APD

1749 900,00 €
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CERTIFICAT DE PAIEMENT n° 8

OPERATION : CONSTRUCTION D'UNE MAISON INTER-GENERATION a CHAMPIGNEULLES MOIS : DECEMBRE
Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE CHAMPIGNEULLES
MONTANT DU MARCHE DE BASE : 110 505,10 € HT ENTREPRISE : IDEAL CREATION
MONTANT DES AVENANTS : 523169 €HT LOT: n°06
TOTAL GENERAL : 115736,79  €HT PLATRERIE, ISOLATION, FAUX PLAFONDS
CUMUL A LA FIN DU MOIS

DESIGNATIONS CUMUL A LA FIN DU MOIS PRECEDENT SITUATION DU MOIS
Travaux sur marché de base : 95% € HT 104 979,85 101 583,79 3 396,06
Travaux sur avenants : 0% €HT 0 0 0
TOTAL A : €HT 104 979,85 101 583,79 3 396,06
A DEDUIRE :
Retenue de garantie : 5% € HT 5 248,99 5 079,19 169,80
TOTAL B : € HT 5 248,99 5079,19 169,80
TOTALA-B: €HT 99 730,86 96 504,60 3 226,26
TVA: 20 % 19 946,17 19 300,92 645,25
TOTALC : €TTC 119 677,03 115 805,52 3 871,51
RETENUES CONTRACTUELLES :
Pénalités absences réunions de chantier : (2 absences X 152 €) €TTC - 304,00 - 304,00
TOTALD : €TTC - 304,00 0 - 304,00
TOTAL GENERAL : C-D: €TTC 119 373,03 115 805,52 3 567.51
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