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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et

agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modeéle Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1.1 X
DR1.2 X
DR2 X
DR3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€4 Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page

EUVE E3 - E33

PRODUCTION ET COMMUNICATION

EPREUVE ES3

SOUS-EPREUVE E.33
PREPARATION DES TRAVAUX
UNITE U.33
SOMMAIRE
Support pabier DE1; DE2.1; DE2.2 ; DE3
DOSSIER pport pap DR1.1; DR1.2 ; DR2
ETUDES _ _
Support informatique DR3
Support papier Néant
DOSSIER
TECHNIQUE
Support informatique DT1

de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.
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DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 PRODUCTION ET COMMUNICATION

SOUS-EPREUVE E33 PREPARATION DES TRAVAUX

N° Activités et documents Baréme Durée conseillée
e v 20 pins
> | Copmator e
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Préparation des travaux

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Travaillant dans le bureau d’études de la région, vous étes chargé(e) de faire le relevé
d’'une salle de classe pour les lots menuiseries intérieures, peinture, revétement de sol

et faux plafonds.

ON DONNE :

- Le dossier de base

- Une tablette, un double métre et un distance-meétre

- L’Etude

- Une feuille quadrillée 5 x 5 format A3

- Un document réponse

Document
Papier

Fichier
Informatique

DE1
DR1.1
DR1.2

X X X

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1.1 :
1.1 Relever toutes les caractéristiques dimensionnelles de la piece.
1.2 Effectuer a main levée le croquis du relevé (vue en plan et élévations).

Sur le document réponse DR1.2 :

1.3 Lister les états de surface, désordres éventuels, nature des supports, qui
permettront de déterminer les travaux préparatoires et de choisir les matériaux a

mettre en oceuvre.

ON EXIGE :

Un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers
Un relevé de tous les éléments indispensables a I'élaboration du devis
Un repérage des éléments décrits

- Une description technique, claire et précise

DE1
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Préparation des travaux ETUDE N°1

DR1.1
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Préparation des travaux

ETUDE N°1

Notice descriptive :

DR1.2
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ETAT DES STOCKS APRES REALISATION DU CHANTIER

CHANTIER : LYCEE MOUSSERON-JURENIL

Matériaux Conditionnement Stock

Carrelage Grés cérame
Carrelage grés cérame 30x30 Paquet de 1,12 m2

e Couleur claire 7

e Couleur foncée 8
chape ciment fine Sac de 25 kg 8
Mortier-colle Sac de 25 kg 19
Mortier jointoiement Sac de 5 kg 90
Bande de désolidarisation périphérique Rouleau de 10 m 12
Membrane souple Rouleau de 60 m? 2
Joint de dilatation : Barre de 3,00 m 4
Couvre-joint aluminium Barre de 3,00 m 4
Arrét de carrelage Barre de 2,50 m 2

ETUDE N° 2

Préparation des travaux

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Vous étes conducteur(trice) de travaux de I'entreprise de carrelage, dans la phase de préparation du
bilan de chantier.

Fichier Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :
- Le dossier de base X X
- Renseignements complémentaires DE2.1 et DE2.2 X
- Le document réponse DR2 X

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR2 :

2.1 A l'aide des bons de commande de matériaux et de I'état de stock, compléter
le tableau avec les consommations réelles du chantier.

2.2 Etablir les consommations unitaires.

ON EXIGE :
- Une bonne utilisation du tableau,
- Des résultats précis,
- Le respect des arrondis.

DE2.1

RESTRUCTURATION ET REHABILITATION
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BON DE COMMANDE INITIAUX
CHANTIER : LYCEE MOUSSERON-JURENIL

Commande : WEBER & BROUTIN

Chape ciment fine WEBER.NIV.PRO

Mortier colle type C1 WEBER.COL.PLUS

Mortier jointoiement WEBER.JOINT

Membrane d’étanchéité souple PPE.HD

Bande de désolidarisation périphérique

2 palettes de 48 sacs de
25kg

3 palettes de 48 sacs de
25 kg

1 palette de 144 sacs de
5 kg

20 rouleaux de 60 m2

2 paquets de 16 rouleaux
de 10 m

Commande : TOPMAT

Joint dilatation

Couvre joint aluminium

Arrét de carrelage

1 paquet de 15 barres de
3,00 m

1 paquet de 15 barres de
3,00 m

1 paquet de 15 barres de
2,50 m

Préparation des travaux

ETUDE N° 2

Commande : GEDIMAT

Carrelage grés cérame 30x30 « Solar »
U4P4E3C2 couleur claire Réf. : 21709593

Carrelage grés cérame 30x30 « Solar »
U4P4E3C2 couleur foncée Réf. : 21709579

225 paquets de 1,12 m?

110 paquets de 1,12 m2

DE2.2
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Préparation des travaux ETUDE N° 2

Consommation réelle
Matériaux Unité Quantités non Quantités Quantites a Conjgirparir:&eltlon
Quantités livrées utilisées et . mettre en ceuvre
. Consommeées
versées au Stock
SOLS :
Carrelage Gres cérame 30x30
Chape ciment fine 523,50 m2
Joint de dilatation 30,00 m
Couvre-joint aluminium 30,00 m
Carrelage grés cérame 30x30, pose droite
e Couleur claire 217,00 m2
e Couleur foncée 113,50 m2
Mortier-colle double encollage 523,50 m2
Mortier jointoiement 523,50 m?
Bande de désolidarisation périphérique 194,00 m
Arrét de carrelage 30,00 m2
Membrane souple d’étanchéité en 2 couches 523.50 m2
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Quantités de cloisons de type placostil a poser :

Cloisons standards 98/48 : 655,00 m2 dont 0 m2 de cloison hydrofugée

Cloisons SAD 180 : 187,00 m2 dont 0 m2 de cloison hydrofugée

Préparation des travaux ETUDE N°3

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Technicien(ne) chargé(e) du suivi des travaux au sein de I'entreprise de platrerie, on vous
demande d’établir les besoins en matériaux pour la réalisation des cloisons de distribution

Fichier Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
- Le dossier de base X
- Renseignements complémentaires DE3 X
- Le document réponse numeérique DR3 X
- Le document technique numérique DT1 X
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3 a 'aide d’un tableur:
3.1 Compléter le bon d’approvisionnement des fournitures nécessaires a la mise
en ceuvre des :
¢ Cloisons de distributions type Placostil 98/48 compris laine de roche ;
e Cloisons SAD 180

3.2 Sauvegarder votre travail sous le nom « DR3_n° du candidat »

3.3 Imprimer sur format A3 h .

ON EXIGE :
- Des résultats exacts tenant compte des contraintes du projet.
- Un bon d’approvisionnement juste, tenant compte des conditionnements de votre
fournisseur.

DE3
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3

PRODUCTION ET COMMUNICATION
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PREPARATION DES TRAVAUX

UNITE U33
N° N°
Documents papier numérique
Documentation Placostil DT1.pdf
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